

第1回RARiSサイクロトン共同利用マシンタイム日程表 — 930

9月	
1	日
2	月
3	火 RFテスト
4	水 RFテスト
5	木
6	金
7	土
8	日
9	月
10	火 関口ERATO見学
11	水
12	木
13	金
14	土
15	日
16	月
17	火
18	水
19	木 加速テスト (p-30MeV,-,H1)
20	金
21	土
22	日
23	月
24	火
25	水 RFテスト (p-80MeV,-,H1)
26	木
27	金 RFテスト (p-80MeV,-,H1)
28	土
29	日
30	月

10月	
1	火
2	水 RFテスト (p-80MeV,-,H1)
3	木
4	金 台湾研究所訪問
5	土
6	日
7	月
8	火 全学講義見学
9	水 加速テスト (13C-67.7,41,H3)
10	木 加速テスト (13C-70.9→72.7,41,H3)
11	金 加速テスト (p-30MeV,32n,H1)
12	土
13	日
14	月
15	火 三木1,2 (p-30MeV,32n,H1)
16	水 加速テスト (13C-129,-,H2)
17	木
18	金 加速テスト (13C-75.4,4' 加速テスト中止)
19	土
20	日
21	月
22	火 加速テスト (d-20MeV,-,H2) 青森QSC見学
23	水 加速テスト1,2 (13C-80,41,H2)
24	木 加速テスト3 (13C-80,51,H2)
25	金
26	土 Dee電極更新工事
27	日
28	月
29	火
30	水
31	木

11月	
1	金 Dee電極更新工事
2	土
3	日
4	月
5	火 東北経済連合協議会見学
6	水
7	木
8	金
9	土
10	日
11	月 量子放射線利用普及連絡協議会見学
12	火
13	水
14	木
15	金
16	土
17	日
18	月
19	火
20	水
21	木
22	金
23	土
24	日
25	月
26	火
27	水
28	木
29	金
30	土

v3c 2025年2月12日 伊藤作成

12月	
1	日
2	月 Dee更新工事
3	火
4	水
5	木
6	金 RFテスト (p-25,-,-)
7	土
8	日
9	月 RFテスト (d-20,-,-) RFテスト運転
10	火 RFテスト (p-80,-,-)
11	水 RFテスト (p-80,-,-)
12	木
13	金 930RFリアンプ
14	土 トランジスタアンプ化工事
15	日
16	月
17	火
18	水
19	木
20	金
21	土
22	日
23	月 RFテスト (d-20,-,-) RFテスト運転
24	火 RFテスト (10.6 - 22MHz,-,-)
25	水 RFテスト (d-10,d-50,-)
26	木
27	金
28	土
29	日
30	月
31	火

青:有償枠、優先枠、赤:ECR10、緑:ECR1、オレンジ:RIプラットフォーム

通常: 8:00加速調整開始, 20:00切替

1月	
1	水
2	木
3	金
4	土
5	日
6	月
7	火
8	水
9	木
10	金
11	土
12	日
13	月
14	火
15	水
16	木
17	金
18	土
19	日
20	月
21	火
22	水
23	木
24	金
25	土
26	日
27	月
28	火
29	水
30	木
31	金

2月	
1	土
2	日
3	月
4	火
5	水
6	木
7	金
8	土
9	日
10	月
11	火
12	水
13	木
14	金
15	土
16	日
17	月
18	火
19	水
20	木
21	金
22	土
23	日
24	月
25	火
26	水
27	木
28	金

3月	
1	土
2	日
3	月
4	火
5	水
6	木
7	金
8	土
9	日
10	月
11	火
12	水
13	木
14	金
15	土
16	日
17	月
18	火
19	水
20	木
21	金
22	土
23	日
24	月
25	火
26	水
27	木
28	金
29	土
30	日
31	月

名称	課題受付番号
伊藤a	1-930-09
伊藤b	1-930-11

メンテ・停止期間
メンテ
有償枠期間
共同利用コア期間
コア期間土日祝日