

第2回RARiSサイクロロン共同利用930マシンタイム日程表

4月	
1	火 照射R1,2 (H-30,32n,H-ラブル延期)
2	水 照射R3 (H-30,32n,H-ラブル延期)
3	木 照射N1,2 (cocktail,33, トラブル延期)
4	金
5	土 ディー入替工事
6	日 ~5/9まで
7	月
8	火 BT系ポンプ設置工事
9	水
10	木
11	金
12	土
13	日
14	月
15	火
16	水
17	木
18	金
19	土
20	日
21	月
22	火 トーチカRI
23	水 高温高圧装置作業
24	木
25	金
26	土
27	日
28	月
29	火
30	水

5月	
1	木 ディー入替工事
2	金 ~5/2まで
3	土
4	日
5	月
6	火
7	水
8	木
9	金
10	土
11	日
12	月 枯らし運転
13	火
14	水
15	木
16	金
17	土
18	日
19	月
20	火
21	水
22	木
23	金
24	土
25	日
26	月
27	火 加速テスト (cocktail,33,H3)
28	水 加速テスト (H-25,-,H1)
29	木 加速テスト (p-70,-,H1)
30	金 加速テスト (p-80,-,H1)
31	土

6月	
1	日
2	月
3	火 大矢1 (H-14,1,H2) トラブル延期
4	水 照射R1,2 (H-30,32n,H-トラブル延期)
5	木 照射R3 (H-30,32n,H-トラブル延期)
6	金
7	土
8	日
9	月
10	火 後藤1 (d-35,1,H2) トラブル延期
11	水 照射N1,2 (cocktail,33, トラブル延期)
12	木 照射テスト (cocktail,33, トラブル延期)
13	金
14	土
15	日
16	月
17	火 菊永1 (H-25,1,H1)
18	水 後藤1 (d-35,1,H2)
19	木 大矢1 (H-14,1,H2)
20	金
21	土
22	日
23	月
24	火 塚田1 (d-40,31-1,H2)
25	水 照射N1,2 (cocktail,33,H3)
26	木 照射テスト (cocktail,33,H3)
27	金
28	土
29	日
30	月

v1d 2025年5月30日 伊藤作成

7月	
1	火
2	水 後藤2 (d-30,1,H2)
3	木
4	金 田久1 (H-14,1,H2)
5	土
6	日
7	月
8	火 中村1,2 (p-70,32p,H1)
9	水 中村3,4 (p-70,32p,H1)
10	木
11	金
12	土
13	日
14	月
15	火 塚田2,3 (D-25,31-1,H2)
16	水 大矢2 (H-14,1,H2)
17	木 寺川1,2 (p-80,52,H1)
18	金
19	土
20	日
21	月
22	火 菊永2 (H-25,1,H1)
23	水 照射R1,2 (H-30,32n,H1)
24	木 照射R3 (H-30,32n,H1)
25	金
26	土
27	日
28	月
29	火
30	水
31	木

緑:若手枠、青:有償枠、優先枠、オレンジ: RIプラットフォーム

赤: ECR10、緑: ECR1、黒: 負イオン源

通常: 8:00加速調整開始, 20:00切替

8月	
1	金 HM12有償枠
2	土 ディー入替工事
3	日
4	月
5	火
6	水
7	木
8	金
9	土
10	日
11	月
12	火
13	水 計画年休
14	木
15	金
16	土
17	日
18	月 ディー入替工事
19	火
20	水
21	木
22	金
23	土
24	日
25	月
26	火
27	水
28	木
29	金
30	土
31	日

9月	
1	月 ディー入替工事
2	火
3	水
4	木
5	金
6	土
7	日
8	月 枯らし運転
9	火
10	水
11	木
12	金
13	土
14	日
15	月
16	火 加速テスト
17	水
18	木
19	金
20	土
21	日
22	月
23	火
24	水
25	木
26	金
27	土
28	日
29	月
30	火

10月	
1	水
2	木
3	金
4	土
5	日
6	月
7	火
8	水
9	木
10	金
11	土
12	日
13	月
14	火
15	水
16	木
17	金
18	土
19	日
20	月
21	火
22	水
23	木
24	金
25	土
26	日
27	月
28	火
29	水
30	木
31	金

名称	課題受付番号

メンテ・停止期間
メンテ
有償枠期間
共同利用コア期間
コア期間土日祝日