

4月	
1	土
2	日
3	月
4	火 安全巡視
5	水
6	木
7	金
8	土
9	日
10	月
11	火
12	水
13	木
14	金
15	土
16	日
17	月
18	火 HMカソード交換
19	水 HMテスト
20	木
21	金
22	土
23	日
24	月
25	火
26	水
27	木
28	金
29	土
30	日

5月	
1	月
2	火
3	水
4	木
5	金
6	土
7	日
8	月
9	火 HM合成試験
10	水 HM12学生実験
11	木 d-40加速テスト HM12運転
12	金 d-40加速テスト HM12運転
13	土
14	日
15	月 塚田1,2 (d-40,32d,H2)
16	火 HM運転
17	水 HM運転
18	木
19	金
20	土
21	日
22	月
23	火
24	水 HM水合成試験
25	木 照射H1,2 (p-70,32n,H1)
26	金 照射H3 (p-70,32n,H1)
27	土
28	日 第128回共同利用開始
29	月
30	火 菊永1 (α-50,1,H2)
31	水

6月	
1	木 寺川1,2 (p-80,52,H1)
2	金
3	土
4	日
5	月
6	火 関口1,2 (p-70,41,H1)
7	水 関口3,4 (p-70,41,H1)
8	木 関口5,6 (p-70,41,H1)
9	金 関口7,8 (p-70,41,H1)
10	土
11	日
12	月
13	火 reserved
14	水 HM12学生実験
15	木 三木1,2 (p-30,32n,H1)
16	金 寺川3,4 (p-80,52,H1)
17	土
18	日
19	月
20	火 池上1,2 (p-70,32p,H1)
21	水 池上3,4 (p-70,32p,H1)
22	木 松田b1,2 (p-70,41,H1)
23	金 井上1 (p-20,1,H2)
24	土
25	日
26	月 松田a1,2 (14N-270,33,H2)
27	火 岩佐1,2 (p-30,41,H1)
28	水 岩佐3,4 (p-30,41,H1)
29	木 寺川5,6 (p-80,52,H1)
30	金 塚田3,4 (d-40,32d,H2)

7月	
1	土
2	日
3	月
4	火 金1,2 (d-25,32d,H2)
5	水 金3,4 (d-25,32d,H2)
6	木 伊藤1,2 (28Si-280,41,H2)
7	金 伊藤3,4 (28Si-280,41,H2)
8	土
9	日
10	月 寺川7,8 (p-80,52,H1)
11	火 片淵1,2 (α-30,1,H2)
12	水 長谷川1,2 (α-50,42,H2) HM12学生実験
13	木 長谷川3,4 (α-50,42,H2)
14	金 長谷川5,菊永2 (α-50,42→1,H2)
15	土
16	日
17	月
18	火 田中1,2 (18O-100,51,H2)
19	水 田中3,4 (18O-100,51,H2)
20	木 田中5,6 (18O-100,51,H2)
21	金 Tsai1,2 (p-70,41,H1)
22	土 Tsai3 (p-70,41,H1)
23	日
24	月 全停止作業
25	火 オープンキャンパス
26	水 オープンキャンパス
27	木
28	金
29	土
30	日
31	月

紺: 優先枠、青: 有償枠、赤: ECR10、緑: ECR1、オレンジ: RIプラットフォーム

()付のマシンタイムは予定。 7/14 19:00 切替 通常: 8:30加速調整開始, 19:30切替