

第131回サイクロロン共同利用マシンタイム日程表 - 930

9月	
1	土
2	日
3	月
4	火
5	水
6	木 三木b1,2 (p-80,33,H1) 加速テスト
7	金
8	土
9	日
10	月
11	火
12	水 照射MP1,2 (cocktail, 33, H3)
13	木 照射MP3,4 (cocktail, 33, H3)
14	金
15	土
16	日
17	月
18	火
19	水
20	木 HM12運転
21	金
22	土
23	日
24	月
25	火
26	水
27	木
28	金
29	土
30	日

10月	
1	月 本体冷却水復帰
2	火
3	水
4	木
5	金 井上1 (p-20,1,H2)
6	土
7	日
8	月
9	火
10	水 田中a1,2 (180-100,51,H3)
11	木 田中a3,4 (180-100,51,H3)
12	金 田中a5 (180-100,51,H3)
13	土
14	日
15	月
16	火 三木a1 (p-30,32,H1)
17	水
18	木 時安1,2 (p-80,33,H1)
19	金 寺川a1,2 (p-80,52,H1)
20	土
21	日
22	月
23	火
24	水 塚田1,2 (d-52,32,H2)
25	木
26	金
27	土
28	日
29	月 池田1 (α -50,1,H2)
30	火
31	水 照射H1,2 (p-70,32n,H1)

11月	
1	木 照射H3 (p-70,32n,H1)
2	金 井上2 (p-20,1,H2)
3	土
4	日
5	月
6	火 長谷川1,2 (α -50,42,H2)
7	水 長谷川3,4 (α -50,42,H2)
8	木
9	金
10	土
11	日
12	月
13	火 寺川a3,4 (p-80,52,H1)
14	水 吉田1,2 (Kr-323,33,H3)
15	木 吉田3 (Ar-150,33,H3)
16	金
17	土
18	日
19	月
20	火 伊藤1,2 (160-160,41,H2)
21	水 伊藤3,4 (160-160,41,H2)
22	木 伊藤5,6 (160-160,41,H2)
23	金
24	土
25	日
26	月
27	火 外川1,2 (p-70,32,H1)
28	水 外川3,4 (p-70,32,H1)
29	木 井上3 (p-20,1,H2)
30	金 池田2 (α -50,1,H2)

v8 2019年1月23日 伊藤作成

12月	
1	土
2	日
3	月 黒澤1,2 (p-80,33,H1)
4	火 吉田4 (p-80,33,H1) キャンセル
5	水 牧1,2 (α -30,1,H2)
6	木 塚田3,4 (d-40,32,H2) 木村4,5
7	金
8	土
9	日
10	月 Tsai1,2 (p-70,41,H1) 木村6,7
11	火 Tsai3 (p-70,41,H1) 木村8
12	水 寺川b1,2 (p-80,52,H1) 木村9,(10)
13	木 末松1,2 (cocktail,33, キャンセル)
14	金 末松3,4 (cocktail,33, キャンセル)
15	土
16	日
17	月 権1 (d-40,32,H2)
18	火 田中b1,2 (180-100,51,H3)
19	水 田中b3,田中a6 (180-100,51,H3)
20	木 田中a7,8 (180-100,51 キャンセル)
21	金 田中a9 (180-100,51 キャンセル)
22	土
23	日
24	月
25	火 松田a1,2 (120-120,41,H2)
26	水 全停止作業
27	木
28	金
29	土
30	日
31	月

青:有償枠、優先枠、赤:ECR10、緑:ECR1、オレンジ:RIプラットフォーム

()付のマシントイムは予定。

通常: 8:00加速調整開始, 20:00切替

1月	
1	火
2	水
3	木
4	金
5	土
6	日
7	月 復帰作業
8	火
9	水
10	木
11	金
12	土
13	日
14	月
15	火
16	水
17	木
18	金
19	土
20	日
21	月
22	火
23	水
24	木
25	金
26	土
27	日
28	月
29	火
30	水 照射MD1.2 (p-70,33,H1)
31	木 照射MD3.4 (p-70,33,H1)

2月	
1	金 照射MD5 (p-70,33,H1)
2	土
3	日
4	月
5	火 田中a6,7 (180-100,51,H3)
6	水 田中a8,9 (180-100,51,H3)
7	木 照射M1.2 (cocktail,33,H3)
8	金 照射M3 (cocktail,33,H3)
9	土
10	日
11	月
12	火 吉田5,6 (p-80,33,H1)
13	水
14	木 照射Mb1.2 (cocktail,33,H3)
15	金 照射Mb3.4 (cocktail,33,H3)
16	土
17	日
18	月
19	火 松田b1 (p-70,-,H1)
20	水 塚田5 (d-40,32,H2)
21	木 RPF講習会1 (p-20,1,H2)
22	金
23	土
24	日
25	月
26	火
27	水 照射KIT1.2 (cocktail,33,H3)
28	木

3月	
1	金 三木b3,4 (p-80,41,H1)
2	土
3	日
4	月
5	火 末松1.2 (cocktail,33,H3)
6	水 末松3.4 (cocktail,33,H3)
7	木
8	金 全停止作業
9	土
10	日
11	月
12	火
13	水
14	木
15	金
16	土
17	日
18	月
19	火
20	水
21	木
22	金
23	土
24	日
25	月
26	火
27	水
28	木
29	金
30	土
31	日

名称	課題受付番号
三木a	10213
三木b	10214
松田a	10211
松田b	10212
田中a	10216
田中b	10215
寺川a	10218
寺川b	10219