

第132回サイクロロン共同利用マシンタイム日程表 - 930

4月	
1	月
2	火
3	水
4	木
5	金
6	土
7	日
8	月
9	火
10	水
11	木
12	金
13	土
14	日
15	月
16	火
17	水
18	木
19	金
20	土
21	日
22	月
23	火
24	水
25	木
26	金
27	土
28	日
29	月
30	火

5月	
1	水
2	木
3	金
4	土
5	日
6	月
7	火 復帰作業
8	水
9	木 HM12学生実験
10	金
11	土
12	日
13	月
14	火
15	水
16	木
17	金
18	土
19	日
20	月 930RFテスト
21	火
22	水
23	木
24	金
25	土
26	日
27	月 加速輸送テスト (α -40,33,H2)
28	火
29	水 井上1 (p-20,1,H2)
30	木
31	金

6月	
1	土
2	日
3	月 池田1 (α -40,1,H2)
4	火 松田c1,2 (cocktail,33,H3)
5	水 松田c,3 (cocktail,33,H3)
6	木 松田a1 (p-25,-,H1) HM12学生実験
7	金 松田a2 (p-50,-,H1)
8	土
9	日
10	月
11	火 松田a3 (p-70,-,H1)
12	水 塚田1,2 (d-40,32,H2)
13	木
14	金 井上2 (p-20,1,H2)
15	土
16	日
17	月
18	火 照射MD1,2 (p-70,33,H1)
19	水 照射MD3,4 (p-70,33,H1)
20	木 照射MD5 (p-70,33,H1)
21	金
22	土
23	日
24	月
25	火 王1,2 (p-70,41,H1)
26	水
27	木 長谷川1,2 (α -50,42,H2)
28	金 長谷川3,4 (α -50,42,H2)
29	土
30	日

v1b 2019年5月16日 伊藤作成

7月	
1	月 井上3 (p-20,1,H2)
2	火 外川1,2 (p-70,32,H1)
3	水 外川3 (p-70,32,H1)
4	木 寺川1,2 (p-80,52,H1)
5	金 寺川3 (p-80,52,H1)
6	土
7	日
8	月 三木1,2 (p-30,41,H1)
9	火 三木3 (p-30,41,H1)
10	水 金1,2 (d-35,32,H2) HM12学生実験
11	木 金3,4 (d-35,32,H2)
12	金 片瀬1,2 (α -30,1,H2)
13	土
14	日
15	月
16	火 照射H1,2 (p-70,32n,H1)
17	水 照射H3,4 (p-70,32n,H1)
18	木 照射H5 (p-70,32n,H1)
19	金 松田b1,2 (14N-270,41,H2)
20	土
21	日
22	月 伊藤b1,2 (11B-60,41,H3)
23	火 井上4 (p-20,1,H2)
24	水 塚田3,4 (d-40,32,H2)
25	木 池田2 (α -40,1,H2)
26	金 伊藤a1,2 (160-160,41,H2)
27	土
28	日
29	月
30	火 田中1,2 (180-100,51,H3)
31	水 田中3 (180-100,51,H3)

青:有償枠、優先枠、赤:ECR10、緑:ECR1、オレンジ:RIプラットフォーム

()付のマシントイムは予定。

通常: 8:00加速調整開始, 20:00切替