

2020年度(令和2年度) 930・HM12 年間運転計画

第2版 2020年5月22日 伊藤作成

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1	水	金	月 第2週	水	土	火
2	木	土	火	木	日	水
3	金	日	水	金	月	木
4	土	月	木	土	火	金
5	日	火	金	日	水	土
6	月	水	土	月 第7週	木	日
7	火	木 復帰作業	日	火	金	月
8	水	金	月 第3週	水	土 夏期長期保守整備期間	火
9	木	土	火	木	日	水
10	金	日	水	金	月	木
11	土	月	木	土	火	金
12	日	火	金	日	水	土
13	月	水	土	月 第8週	木	日
14	火	木	日	火	金	月 第135回開始
15	水	金	月 第4週	水	土	火 第1週
16	木	土	火	木	日	水
17	金	日	水	金	月	木
18	土	月	木	土	火	金
19	日	火	金	日	水	土
20	月	水	土	月 第9週	木	日
21	火	木	日	火	金	月
22	水	金	月 第5週	水	土	火
23	木	土	火	木	日	水 第2週
24	金 全停止作業	日	水	金	月	木
25	土	月 第134回開始	木	土	火	金
26	日	火 第1週	金	日	水	土
27	月	水	土	月	木	日
28	火	木	日	火	金	月 第3週
29	水	金	月 第6週	水	土	火
30	木	土	火	木	日	水
31		日		金	月 復帰作業	

- 全停止期間
- コア期間
- メンテ・有償枠

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	木	日	火	金	月	月
2	金	月 第8週	水	土	火	火
3	土	火	木	日	水	水
4	日	水	金	月	木	木
5	月 第4週	木	土	火	金	金
6	火	金	日	水	土	土
7	水	土	月	木	日	日
8	木	日	火	金	月	月
9	金	月 第9週	水	土	火	火
10	土	火	木	日	水	水
11	日	水	金	月	木	木
12	月 第5週	木	土	火	金	金
13	火	金	日	水	土	土
14	水	土	月	木	日	日
15	木	日	火	金	月	月
16	金	月 ※	水	土	火	火
17	土	火	木	日	水	水
18	日	水	金	月	木	木
19	月 第6週	木	土	火	金	金
20	火	金	日	水	土	土
21	水	土	月	木	日	日
22	木	日	火	金	月	月
23	金	月	水	土	火	火
24	土	火	木	日	水	水
25	日	水	金 全停止作業	月	木	木
26	月 第7週	木	土	火	金	金
27	火	金	日	水	土	土
28	水	土	月	木	日	日
29	木	日	火	金		月
30	金	月	水	土		火
31	土		木	日		水

2019年度(令和元年度)運転結果

	HM12(週)		930(週)	
	共同利用	有償	共同利用	有償
第132回	9	4	9	4
第133回	13	13	13	13
合計	22	17	22	17

2020年度運転計画(稼働・運転可能週)

	HM12(週)		930(週)	
	共同利用	有償	共同利用	有償
第134回	9	7	9	7
第135回	9	3	9	3
合計	18	10	18	10

930予定稼働日数(案)

第134回 20日(通常枠)+30日(優先枠)

第135回 27日(通常枠)+30日(優先枠)

※11月16日～12月25日の運転はR1改修工事により変更の可能性があります。